附件

2021年第四季度建设工程质量安全巡查发现的主要违规行为

	序号
	日期
	区域
	项目名称
	责任主体
	主要违规行为
	违反法律、法规、规章、规范性文件、
标准规范

	1
	2021/10/13
	松江
	生物医药产业化基地(二)项目
	上海陆申钢结构建筑有限公司（项目经理：宋海涛）
	1、钢结构施工单位未编制焊接工艺评定报告。钢结构制作单位未对高强螺栓连接摩擦面的抗滑移系数进行试验。钢结构施工单位未按设计要求在焊接前对35mm钢板焊缝两侧2倍板厚加30mm的区域进行超声波探伤检查。

2、钢结构施工单位未按设计图纸及施工方案施工，未有效履行现场管理职责，现场质量偏差较大，存在较大安全隐患。设计要求在形成空间刚度单元后及时对柱底板进行二次浇灌，钢结构施工单位已完成B区主体框架安装，还未进行柱底板细石混凝土浇筑。设计要求上部结构的安装必须在下部结构调整就位并固定好后进行，现场三层钢结构钢柱、钢梁已全部吊装就位，下部结构还未固定好。钢结构施工方案要求二层混凝土结构完成后再进行三层钢结构吊装，现场二层还没进行混凝土浇筑，已完成三层钢梁吊装。一层部分钢梁拼接节点高差达3cm，远大于规范规定不大于2mm的要求。个别高18.82m的钢柱通过两根同方向的缆风绳进行临时固定，存在较大安全隐患。

3、钢结构专业分包单位无现场钢结构爬梯防坠器合格证，进场验收记录，特种作业人员报审记录；人员进场名单与教育记录和安全技术交底上人员无法对应；钢结构安装施工期间未进行监督巡视；钢柱缆风绳数量设置不足，钢梁生命绳未贯通设置。
	1、《钢结构焊接规范》6.1.1、《钢结构工程施工质量验收标准》6.3.1、《建设工程质量管理条例》第二十九条

2、《建设工程质量管理条例》第二十八条、《上海市建设工程质量和安全管理条例》第三十条、《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第十四条

3、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五、十六、十七条、《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第八、十四条

	2
	2021/10/14
	松江
	上海市松江区洞泾镇新农河三号-1地块项目
	上海盈天门窗有限公司（项目经理：孙珠弟）
	2#楼苏州双莹莹玻璃有限公司（3C认证厂家编号E010212）生产的外窗玻璃未进行复试送检，且未报审，门窗分包单位上海盈天门窗有限公司现场已安装。
	《建筑节能工程施工质量验收标准》6.2.2、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条

	3
	2021/10/20
	嘉定
	嘉定区安亭镇安亭组团JDC3-0601、JDC3-0602单元35-07地块项目
	中国核工业华兴建设有限公司（项目经理：赵艳春）、苏州卓越建设项目管理有限公司（总监：彭李雷）、安徽天都劳务实业发展有限公司（项目负责人： 朱长如）、南京业远工程设备有限公司（项目经理：晏光华）
	1、外脚手架与人货梯脚手架间隙封闭不严密，脚手板不在同一平面上，侧边无封头杆；电梯井脚手架已被拆除，洞口防护门均无固定措施；楼层临边无防护栏杆；采光井脚手架未按方案要求设置对角斜撑，未按规范要求设置水平隔离设施；部分楼层平台上堆放大量扣件等杂物，存在物体打击和高坠隐患。

2、塔吊平衡臂违规设置广告牌；2#塔吊标准节休息平台缺失较多；回转和起升限位人为失效；风速仪显示器不显示读数；千斤钢丝绳断丝严重；安全通道设置不规范，通道设置于北侧窗台处，两侧无固定措施，防护栏杆高度不足，无挡脚板，无安全立网封闭；驾驶室前挡风玻璃缺失。

3、监理单位在危大工程施工期间未全部进行专项巡视检查，危大工程监理专项巡视检查记录每月15、30日填写，与现场实际不符。

4、施工单位未对浇筑于地下车库1-12~21交1-E~K轴的C35混凝土不合格报告（编号：HKY202101384）进行处置，该批混凝土已使用并验收通过。

5、劳务单位安徽天都劳务实业发展有限公司架子工张尤军特种作业证涉嫌造假。

6、6#楼存在约5米高落地式卸料平台，施工单位未按规定编制专项施工方案，未组织安全技术交底，未进行危大工程验收，施工期间无监督巡视记录。

7、1#塔吊正在拆除作业过程中，专业分包单位南京业远工程设备有限公司项目经理和安全员均不在岗；1#塔吊引进梁上悬挂标准节，无保护措施。拆除过程未进行监督巡视。
	1、《建筑施工高处作业安全技术规范》第4章

2、《塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第4节、《建筑施工高处作业安全技术规范》第4章、《建筑物空中坠物安全隐患排查治理工作方案》

3、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》7.1.1、7.1.3

5、《中华人民共和国安全生产法》第三十条

6、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十、十五、十七、二十一条

7、《上海市建设工程质量和安全管理条例》第三十条、《塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》第5节、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条

	4
	2021/10/21
	嘉定
	嘉定区江桥镇0804号地块项目
	中建科工集团有限公司（项目经理：鲁明）、上海嘉豪建设监理有限公司（总监：杨骏）、上海汉锦建筑劳务有限公司（项目负责人：叶祯美）、上海建工机械厂有限公司（项目经理：郑兴广）、沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司（项目经理：龚飞）
	1、施工单位未按图施工。4#楼砌体墙交接处未按设计要求设置构造柱，超过3.5m的砌体墙未按设计要求设置圈梁。

2、劳务分包单位上海汉锦建筑劳务有限公司现场作业人员超50人，仅配备1名安全员，不符合规定。

3、塔机安拆单位上海建工机械厂有限公司特种作业人员王茂强、杨敏特种作业证发证时间为2020年2月20日和3月3日，网上无法查询相关信息，特种作业证涉嫌造假。

4、施工现场有64台吊篮，幕墙施工单位沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司仅提供26张吊篮操作证，且所有证件均为协会证，人员资格均不满足要求；部分吊篮配重未整体固定，不符合规范要求。
	1、《建设工程质量管理条例》第二十八条

2、《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员安全配备办法》第十四条

3、《中华人民共和国安全生产法》第三十条

4、《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第九条、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》5.4.10

	5
	2021/10/27
	崇明
	城桥镇10号地块动迁安置房
	上海崇明生态城镇房地产开发有限公司(项目负责人：陆中欢）、中国二十冶集团有限公司（项目经理：杨帆）、上海市建设工程监理咨询有限公司（张华北）、上海隧华防水工程有限公司（项目经理：陈天兵）、上海景观实业发展有限公司（项目经理：陆夏飞）、上海章发建筑安装工程有限公司（项目经理：盛玲）
	1、防水工程为应当公开招标的暂估价工程。防水分包单位上海隧华防水工程有限公司中标日期为2019年9月9日，监理例会纪要记载：2019年8月14日防水作业人员（6人）已进场，2019年8月28日05区防水保护层已经浇掉，没有任何的相关措施；施工日志记载：2019年8月16日02区块2#塔吊做防水，2019年8月30日05区31#、37#绑扎基础钢筋。防水工程未确定中标单位前，投标单位已开展该工程招标范围内工程，涉嫌投标人与招标人串通投标。

2、施工单位存在多批钢筋未复验，监理单位未采取措施。

3、总包单位未对钢结构连廊预埋件进场进行报审，未提供质保书、合格证等相关资料，未对隐蔽工程进行验收已开始下一道工序施工。

4、建设单位上海崇明生态城镇房地产开发有限公司将红线范围内的绿化种植、小品安装等工程平行发包给上海景观实业发展有限公司，未按规定组织各施工单位共同编制施工组织设计，未对各施工单位在交叉施工作业中出现的问题及时进行协调，未按规定配备安全管理机构和人员，也未委托监理单位履行以上职责。

5、上海章发建筑安装工程有限公司施工的汽车坡道钢雨棚、小区门头钢连廊无钢结构加工制作详图，现场均已开始施工；施工单位未编制钢结构安装工程专项施工方案，未编制操作平台专项施工方案，未对危大工程施工进行教育、交底，未组织验收。
	1、《中华人民共和国招标投标法》第三十二条、《上海市建设工程招标投标管理办法》第二十五条

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.2.1、《上海市建设工程材料管理条例》第十五、十六条

3、《建设工程质量管理条例》第三十条

4、《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第六条

5、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》4.4.10、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十、十五、二十一条

	6
	2021/11/3
	宝山
	上海发那科智能工厂三期
	江苏南通二建集团有限公司（项目经理：唐雪波）、生特瑞（上海）工程项目管理有限公司（总监：杜辉）、美建建筑系统（中国）有限公司（项目经理：余化南）
	1、设计单位梁柱节点设计不合理，未明确钢结构安装具体要求。9#厂房一层悬挑梁柱节点处梁截面采用箱型截面形式，未预留高强螺栓紧固操作空间，现场所有悬挑梁连接节点处高强螺栓无法紧固；设计单位未明确钢结构吊装顺序、安装过程等要求。

2、施工单位编制的钢结构施工方案内容不全，未严格按设计图纸施工，现场管理混乱。4#厂房施工单位美建建筑系统（中国）有限公司编制的钢结构施工方案中，未包括钢结构吊装顺序、柱脚二次混凝土浇筑时间等内容。A轴（1~2轴）柱间支撑采用角钢，与设计图纸要求采用圆钢不符；K轴、F轴、P轴部分柱间支撑未安装；所有柱脚均未进行二次混凝土浇筑。

3、施工单位未严格按图施工。9#楼部分高强螺栓缺失；部分梁柱节点处，腹板高强螺栓连接板现场进行焊接固定，将此处节点变为栓焊节点，不符合规范规定。

4、5号楼一层6.2米高模板支架未按方案要求设置人员进出通道；水平和竖向剪刀撑设置数量不足，设置形式不满足方案要求；部分立杆悬臂端长度大于500mm，可调托撑伸出长度大于300mm，不符合规范要求；模板支架未验收已进入下一道工序施工，不符合规定。东区地下室已开始顶板钢筋施工，施工单位未对支模架进行验收，不符合规定。

5、公司级审批人员未参加临电验收；临电分布未根据现场实际工况及时作出调整；现场多部电箱箱门未上锁；部分电缆线拖地且被压住，部分电缆线直接悬挂在钢管上，未做绝缘保护；部分用电设备未使用开关箱，直接从分配箱取电；部分用电设备与开关箱的距离不符合规范要求；现场仅配备1名电工，不符合规定。

6、施工现场配备4台履带吊，施工单位未编制起重设备安拆方案，未组织专家评审；施工现场配备4台汽车吊，均未配置司索指挥人员，汽车吊司机中王明洋和孟庆元两人持“中国建设教育协会机械教育专业委员会”证书，不符合相关要求。

7、钢结构专业分包单位美建建筑系统（中国）有限公司项目经理余化南带班生产记录由他人代签，且未参加监理例会，项目经理未履行注册建造师义务。
	1、《钢结构设计标准》3.1.1、3.1.11、《建筑工程设计文件编制深度规定》4.4.3、《建设工程勘察设计管理条例》第二十六条、《建设工程质量管理条例》第二十一条

2、《建筑工程设计文件编制深度规定》4.4.3、《上海市建设工程质量和安全管理条例》第二十九条、《建设工程质量管理条例》第二十八条

3、《建设工程质量管理条例》第二十八条

4、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六、二十一条

5、《建设工程施工现场供用电安全规范》12.0.3、《施工现场临时用电安全技术规程》3.1.4、3.1.5、7.1.2、8.1.1、8.1.2

6、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十二条、《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第九条

7、《注册建造师管理规定》第二十六条、《关于实施上海市建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》

	7
	2021/11/4
	静安
	静安区天目社区C070102单元46-02街坊及44-01、46-01街坊公共绿地地下空间开发地块
	上海建工五建集团有限公司（项目经理：殷频）、上海建科工程咨询有限公司（总监：周江飞）、苏州金螳螂幕墙有限公司（项目经理：叶士超）、江苏华安工程有限公司（项目负责人：徐功山）、上海中远汇丽建筑装潢有限公司（项目经理：诸杰）
	1、现场多个操作平台未按方案要求设置防护栏杆，移动式操作平台未按方案要求设置防倾覆措施，不符合规定。

2、施工单位未严格按图和规范标准施工，监理单位验收把关不严。设计要求填充墙顶部必须使用实心砖斜向嵌紧砌实，施工单位全部采用蒸压加气砌块砌筑到顶；部分砌体圈梁未按设计要求与构造柱或框架梁形成封闭体系；设计及规范要求门窗洞口圈梁断开处过梁应伸过洞口长度大于1m，且不小于圈梁高差两倍，现场部分圈梁在门窗洞口处截止；部分砌体墙未按规范要求设置通长拉结筋；多个构造柱未按规范要求留设马牙槎；个别门洞处未按设计要求设置抱框。监理单位针对砌体分部分项工程验收结果为合格。

3、幕墙施工单位未严格按图施工。幕墙与主体结构连接方式，设计要求幕墙龙骨端板与预埋件进行围焊，施工单位采用点焊方式；部分预埋件偏位较大的部位，施工单位采用一根膨胀螺丝进行固定，不牢固。

4、现场天花板与墙面已安装使用可耐福新型建筑材料（芜湖）有限公司生产的9.5mm石膏板，该材料燃烧性能复试检测结果未出；设计要求顶面装修材料燃烧性能等级必须不低于A级，现场所使用的天花板石膏板送检委托单燃烧性能要求等级为B1级，不满足设计要求；施工单位未提供现场所使用9.5mm型号石膏板的厂家燃烧性能检测报告。

5、施工单位未对地下一层部分隔墙所使用的混凝土实心砖进行复试送检。

6、幕墙物理性能检测报告结果未出，现场已进行幕墙的安装工作。

7、劳务分包单位江苏华安工程有限公司现场工人约30人，未配备安全员，不符合规定。

8、监理单位未按规定在幕墙安装施工期间进行危大工程专项巡视检查。

9、幕墙施工单位苏州金螳螂幕墙有限公司在幕墙安装施工期间未进行现场监督巡视。
	
1、《建筑施工高处作业安全技术规范》4.1

2、《建筑抗震设计规范》13.3.4、《建设工程质量管理条例》第二十八、三十六条

3、《建设工程质量管理条例》第二十八条

4、《建筑内部装修防火施工及验收规范》2.0.4、2.0.5、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条

5、《砌体结构工程施工质量验收规范》5.2.1、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条

6、《玻璃幕墙工程技术规范》4.2.11、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条

7、《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条

8、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条

9、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条
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	2021/11/10
	临港
	临港NHC1010单元09-06地块
	红阳建工集团有限公司（项目经理：张江军）、上海总工工程建设监理有限公司（总监：杨荣东）、上海远塔建筑安装有限公司（项目经理：杨旭）
	1、施工单位PC结构专项施工方案内容编制不全，现场施工流程不符合设计及规范要求。施工单位编制的PC结构专项施工方案未明确临时斜撑拆除时间；设计要求灌浆时间为同层灌浆，但最晚不晚于n-3（n为当前吊装楼层）层，7#楼7层为吊装楼层，但3层、4层PC墙板未灌浆（PC墙板3层开始安装）。

2、施工单位施工过程管理不严，未严格按图施工，现场存在质量缺陷。PC墙板水平缝部分紧贴混凝土未留缝，部分缝隙宽度4cm（设计要求2cm，规范允许偏差±5mm），且混凝土表面未按设计要求做粗糙面。

3、7#楼现浇混凝土存在严重缺陷。7#楼多个楼层现浇混凝土存在开裂、露筋、麻面、离析、破损等严重缺陷。

4、落地脚手架管控存在问题。1~7#楼脚手架实际搭设高度超过24m，方案中搭设高度仅为21.6m，计算高度不足；人货梯进层平台脚手架支撑钢管搭设形式发生变更，施工单位未对方案进行变更，仅对架子工班组长进行书面交底，未对项目管理人员重新组织交底，未对架子工班组作业人员进行安全技术交底；施工单位提供的1~7#房盘扣式脚手架安全技术交底中人员签字存在代签字情况；1#楼盘扣式脚手架连墙件数量不足，设置形式与方案不符，内立杆与结构层间无水平防护措施，内侧防护栏杆普遍缺失，无人员进出通道；7层作业层临边防护措施缺失，部分支模架与脚手架相连，脚手板堆放大量钢管、扣件，存在高坠和物体打击风险；施工单位未提供脚手架搭设期间监督巡视记录，脚手架验收记录不全。

5、PC吊装管控存在问题。施工单位仅配置一套PC临时斜撑，5#楼8F、7#楼7F多数墙板采用一根斜撑临时固定，存在安全隐患，不符合规范要求；7#楼7F结构混凝土3天前浇筑，施工单位未提供混凝土结构早强试块报告，支撑件已拆除完毕。

6、施工单位未按规定在塔机首次加节顶升后重新组织检测、验收。

7、2#塔机方案中大臂长度为40m，实际为35m，实际安装与方案不符；绳桶钢丝绳排绳乱，障碍灯缺失，力矩试吊记录数据与实际不符，未按规定对力矩限制器施行保护措施；施工单位未提供吊索具合格证。

8、监理单位未编制电梯井脚手架（高度约30米）监理实施细则，且未进行专项巡视检查。
	1、《上海市建设工程质量和安全管理条例》第二十九条、《建设工程质量管理条例》第二十八条

2、《建设工程质量管理条例》第二十八条

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.1.2、8.2.1

4、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五、十六、十七、二十一条

5、《装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》6.6.1

6、《上海市建设工程质量和安全管理条例》第三十八条

7、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条

8、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条
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	2021/11/16
	徐汇
	龙华街道161、166街坊地块商办项目
	浙江中天恒筑钢构有限公司（项目经理：马世宗）、深圳市方大建科集团有限公司（项目经理：闪强）
	1、钢结构防火涂料设计要求50mm，现场实测30mm。

2、T3楼1-3层外立面为幕墙工程、4-9层为层间窗工程。幕墙分包单位深圳市方大建科集团有限公司将门窗工程与幕墙工程所使用的玻璃合并复试送检，不满足验收规范要求；玻璃的密封性能复试报告检测结果未出，现场已安装；设计单位未明确层间窗玻璃可见光透射比的复试指标要求；层间窗设计要求型号为5Low-e+12Ar+5，现场所使用的6Low-e+12Ar+6、8Low-e+12Ar+8型号与设计不符合。

3、浙江虞申防火材料有限公司生产的钢结构防火涂料未进行复试，施工单位浙江中天恒筑钢构有限公司已对T2楼1层钢结构进行涂装。
	1、《建设工程质量管理条例》第二十八条、《钢结构工程施工质量验收标准》13.4.3

2、《建筑节能工程施工质量验收标准》6.2.2、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条、《建设工程质量管理条例》第二十八条

3、《钢结构工程施工质量验收标准》13.4.2、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条
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	2021/11/17
	徐汇
	网易上海西岸研发中心项目
	降水分包单位项目经理王芬、上海建科检验有限公司
	1、本工程基坑开挖深度约14米，降水分包单位上海港怡建设安装工程有限公司项目经理王芬为二级建造师，涉嫌超执业规模标准执业。

2、上海建科检验有限公司出具的编号为XH0220210162的基桩静载荷试验报告共包含19根桩基的检测数据。而通过检测信息系统防伪报告模块查询该报告共包含14根桩基的静载检测，通过检测信息系统工程检测计划模块查询该项目共计划完成14根桩基的静载检测，两者数据均与报告数据不符。上海建科检验有限公司涉嫌部分检测项目未通过检测信息系统实施。
	1、《注册建造师管理规定》第二十六条、《注册建造师执业工程规模标准（试行）》

2、《上海市建设工程检测管理办法》第七条
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	2021/11/23
	浦东
	浦东新区周浦西社区PDP0-1001单元南块04-01、04-04地块
	上海市建筑装饰工程集团有限公司（项目经理：薛前）、上海强荣建设集团有限公司（项目经理：冯利嘉）、中哲创建科技股份有限公司（项目经理：王铁霖）、上海申成门窗有限公司、保温及装修分包单位项目经理王国清、上海道脉节能科技股份有限公司（项目经理：吴清）、上海龙安建筑装饰工程有限公司（项目经理：王国清）
	1、精装修单位上海市建筑装饰工程集团有限公司未编制施工方案，23#楼已开始施工。

2、幕墙钢龙骨主受力杆件的抗拉强度未进行复试送检，幕墙分包单位上海强荣建设集团有限公司与中哲创建科技股份有限公司现场已施工。

3、外窗传热系数检测结果未出，门窗分包单位上海申成门窗有限公司现场已安装；外窗型号为5low-e+9Ar+5+9Ar+5的玻璃遮阳系数复试报告检测值为0.57，不满足上海市居住建筑节能设计标准遮阳系数≥0.6的要求。

4、保温及装修分包单位上海龙安建筑装饰工程有限公司项目经理王国清为二级建造师，签订的分包合同金额分别为353.2132万元和1077.2142万元，涉嫌超执业规模标准执业，保温及装修工程已施工。

5、部分外墙保温材料未对燃烧性能与吸水率指标进行检测，外墙保温分包单位上海道脉节能科技股份有限公司与上海龙安建筑装饰工程有限公司现场已施工；部分区域外墙保温采用第五批禁限建材目录中禁止的采用胶结剂、锚栓两种方式组合的施工工艺外墙外保温系统，目前使用的外墙保温材料未备案且未按规定上报建材供应信息。
	1、《上海市建设工程质量和安全管理条例》第二十九条

2、《建筑装饰装修工程质量验收标准》11.1.3、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条

3、《建筑节能工程施工质量验收标准》6.2.2、《上海市建设工程材料管理条例》第十五条、《居住建筑节能设计标准》4.0.6

4、《注册建造师管理规定》第二十六条、《注册建造师执业工程规模标准（试行）》

5、《建筑节能工程施工质量验收标准》4.2.2、《上海市建设工程材料管理条例》第十五、二十四条、《上海市禁止或者限制生产和使用的用于建设工程的材料目录（第五批）》
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	2021/11/25
	浦东
	川沙C04-13、C04-14地块项目
	上海建工二建集团有限公司（项目经理：马翔）、上海市工程建设咨询监理有限公司（总监：江时才）、中建科工集团有限公司（项目经理：成朋）、上海泰冉建筑劳务有限公司（项目负责人：李见）
	1、钢结构防火涂料施工单位未按设计要求及标准规范施工。设计及规范要求一级防火等级防火涂料厚度50mm，商业北楼和商办北塔现场实测四处分别为21mm、24mm、27mm、30mm，均不满足要求。

2、施工单位施工质量把关不严。培训楼钢筋桁架楼承板板底附加钢筋未进行绑扎固定，板面附加钢筋绑扎间距过大，且不牢固。防潮槛设计要求纵向钢筋为2根直径10mm的钢筋，现场实配1根10mm，1根8mm，且纵向钢筋在箍筋外侧，绑扎不牢固。

3、砌体墙施工单位未严格按图施工。商业北楼砌体墙顶部未按设计要求采用实心砖嵌紧砌实；大于2m的门洞未按设计要求设置钢筋混凝土构造柱；所有门框两侧未按设计要求设置钢板网加固；悬臂墙端部未按设计要求设置构造柱。部分构造柱箍筋间距为300mm，不满足设计间距为200mm的要求，且两端箍筋未按要求进行加密。

4、现场脚手架管控存在问题。北塔楼人货梯进层平台悬挑脚手架未按方案要求在11F进行悬挑，导致7F至屋面悬挑高度超27m；商业楼中庭脚手架在设计变更后兼做支模架，未对原专项施工方案进行修改，部分支撑立杆悬空，无加固措施，脚手板未满铺，无踢脚板，存在高坠和物体打击风险。

5、钢结构分包单位现场搭设的高度超2米操作平台未按方案要求设置人员上下通道，未设置水平防护栏杆；北塔楼地下室多个操作平台未按要求设置人员上下通道，部分立杆倾斜，存在安全隐患。

6、人货梯、货梯附墙焊接在钢结构主框梁上，该做法未经设计确认；人货梯与进层平台脚手架间距超10cm，侧边距离超20cm，存在安全隐患；商业楼北侧人货梯第一道附墙采用后置耳板形式，该做法补充方案未经总包和监理单位审核审批，且实施后未做隐蔽验收。

7、劳务分包单位上海泰冉建筑劳务有限公司信号工黄力臣、姬宝宝、王凯、王春平、郑国涛特种作业证涉嫌造假。
	1、《建设工程质量管理条例》第二十八条、《钢结构工程施工质量验收标准》13.4.3、《钢结构防火涂料应用技术规范》2.0.3、《建筑设计防火规范》5.1.1、5.1.2、附表1

2、《建设工程质量管理条例》第二十八条、《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.5.2

3、《建设工程质量管理条例》第二十八条

4、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条

5、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条

6、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六、二十一条、《建筑施工高处作业安全技术规范》第4章

7、《中华人民共和国安全生产法》第三十条





